



Gruppo “torchlight”

torchlight.swe2324@outlook.com

Verbale interno del 18 novembre 2023

Ordine del giorno

Riepilogo del lavoro settimanale, discussione sul sistema di ticketing selezionato e compilazione del diario di bordo.

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Redattore | Ye Tao Ren Federico |
| Verifica | Agafitei Ciprian Cappellari Marco |
| Approvazione | Pluzhnikov Dmitry |
| Uso | Interno |

Indice

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Informazioni generali | 1 |
| 1.1 | Svolgimento dell'incontro | 1 |
| 1.2 | Registro delle presenze | 1 |
| 2 | Temi affrontati | 2 |
| 2.1 | Confronto sugli use case e requisiti individuati | 2 |
| 2.2 | Diario di bordo e altro | 2 |

1 Informazioni generali

1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo:** Videochiamata Zoom
- **Data:** 18 novembre 2023
- **Orario d'inizio dell'incontro:** 09:30
- **Orario di fine dell'incontro:** 11:30

1.2 Registro delle presenze

- **Persone presenti:**
 - Agafitei Ciprian
 - Cappellari Marco
 - De Laurentis Arianna Pia
 - Filippini Giovanni
 - Meneghini Fabio
 - Pluzhnikov Dmitry
 - Ye Tao Ren Federico
- **Presenze totali:** 7

Nessun membro del gruppo è assente dalla riunione.

2 Temi affrontati

2.1 Confronto sugli use case e requisiti individuati

L'obiettivo principale dell'incontro era condividere aggiornamenti sul progresso dell'attività assegnata per la settimana, che riguardava l'identificazione dei *casi d'uso*_G e dei requisiti del progetto. Durante la riunione, sono stati esposti eventuali dubbi al fine di risolverli immediatamente o annotarli per discuterli successivamente con il proponente. Si prevede di proseguire il processo di analisi nella settimana successiva.

2.2 Diario di bordo e altro

Nella fase successiva dell'incontro, ci si è concentrati su alcuni dubbi legati al sistema di ticketing su *Jira*_G e sono state apportate piccole migliorie all'aspetto grafico ed editoriale della documentazione. Inoltre, abbiamo completato la compilazione del documento per il prossimo diario di bordo.

Nel corso della settimana, è iniziata la stesura del *Piano di Qualifica*_G e delle *Norme di Progetto*_G.