



[torchlight.swe2324@outlook.com](mailto:torchlight.swe2324@outlook.com)

# Verbale interno del 12 Aprile 2024

## Ordine del giorno

Pianificazione attività per l'ultima settimana

<b>Redattore</b>	Ye Tao Ren Federico
<b>Verifica</b>	Meneghini Fabio
<b>Approvazione</b>	Pluzhnikov Dmitry
<b>Uso</b>	Interno

# Indice

<b>1</b>	<b>Informazioni generali</b>	<b>1</b>
1.1	Svolgimento dell'incontro . . . . .	1
1.2	Registro delle presenze . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Temi affrontati</b>	<b>2</b>
2.1	Pianificazione attività . . . . .	2
<b>3</b>	<b>Decisioni prese</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Attività definite</b>	<b>2</b>

# 1 Informazioni generali

## 1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo:** Videochiamata Zoom
- **Data:** 9 Aprile 2024
- **Orario d'inizio dell'incontro:** 09:40
- **Orario di fine dell'incontro:** 10:40

## 1.2 Registro delle presenze

- **Persone presenti:**
  - Agafitei Ciprian
  - Cappellari Marco
  - De Laurentis Arianna Pia
  - Filippini Giovanni
  - Pluzhnikov Dmitry
  - Ye Tao Ren Federico
- **Presenze totali:** 6
- **Persone assenti:**
  - Meneghini Fabio
- **Assenti totali:** 1

## 2 Temi affrontati

### 2.1 Pianificazione attività

Nella mattinata odierna il team ha sostenuto la prima parte della revisione di avanzamento di *Product Baseline<sub>G</sub>* con il professor Cardin.

Nell'attesa di ricevere l'esito di tale incontro, ci si dedicherà a terminare la *codifica<sub>G</sub>* dei *test<sub>G</sub>*, completare e verificare la restante documentazione, come deciso nella pianificazione di inizio quarto periodo. Infine si preparerà la presentazione per la seconda parte della revisione.

Sono stati creati i ticket di assegnazione mancanti.

## 3 Decisioni prese

- Terminare il testing dinamico;
- creare i ticket mancanti delle attività di verifica finale sulla documentazione restante;
- terminare e verificare la documentazione mancante;
- preparare la presentazione per la revisione con il prof. Vardanega.

## 4 Attività definite

Codice	Descrizione	Assegnatari
TCHL-191	Stesura di questo verbale	Ye Tao Ren Federico
TCHL-192	Verifica di questo verbale	Meneghini Fabio
TCHL-193	Compilazione consuntivo quarto periodo nel <i>Piano di Progetto<sub>G</sub></i>	Ye Tao Ren Federico
TCHL-194	Verifica consuntivo quarto periodo nel <i>Piano di Progetto</i>	Cappellari Marco

Codice	Descrizione	Assegnatari
TCHL-195	Compilazione consuntivo finale PB nel <i>Piano di Progetto</i>	Ye Tao Ren Federico
TCHL-196	Verifica consuntivo finale PB nel <i>Piano di Progetto</i>	Agafitei Ciprian
TCHL-197	Verifica finale del <i>Piano di Progetto</i>	Meneghini Fabio
TCHL-198	Verifica dei test definiti nel <i>Piano di Qualifica<sub>G</sub></i>	Filippini Giovanni
TCHL-199	Verifica finale del <i>Piano di Qualifica</i>	Pluzhnikov Dmitry
TCHL-200	Realizzazione presentazione per la seconda parte della revisione	Filippini Giovanni

Tabella 1: Attività definite