



Gruppo “torchlight”

[torchlight.swe2324@outlook.com](mailto:torchlight.swe2324@outlook.com)

# Verbale interno del 13 gennaio 2024

## Ordine del giorno

Verifica della documentazione e pianificazione del lavoro in vista della prima revisione.

<b>Redattore</b>	Cappellari Marco
<b>Verifica</b>	Agafitei Ciprian Meneghini Fabio
<b>Approvazione</b>	Ye Tao Ren Federico De Laurentis Arianna Pia
<b>Uso</b>	Interno

# Indice

<b>1</b>	<b>Informazioni generali</b>	<b>1</b>
1.1	Svolgimento dell'incontro . . . . .	1
1.2	Registro delle presenze . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Temi affrontati</b>	<b>2</b>
2.1	Verifica della documentazione . . . . .	2
2.2	Pianificazione del lavoro propedeutico alla revisione . . . . .	2

# 1 Informazioni generali

## 1.1 Svolgimento dell'incontro

- **Luogo:** Videochiamata Zoom
- **Data:** 13 gennaio 2024
- **Orario d'inizio dell'incontro:** 9:30
- **Orario di fine dell'incontro:** 12:00

## 1.2 Registro delle presenze

- **Persone presenti:**
  - Agafitei Ciprian
  - Cappellari Marco
  - De Laurentis Arianna Pia
  - Filippini Giovanni
  - Meneghini Fabio
  - Pluzhnikov Dmitry
  - Ye Tao Ren Federico
- **Presenze totali:** 7

Nessun membro del gruppo è assente dalla riunione.

## 2 Temi affrontati

### 2.1 Verifica della documentazione

Durante l'ultimo incontro è stata eseguita una revisione approfondita dei *Casi d'uso<sub>G</sub>* che saranno presentati nella prima revisione denominata *Requirements and Technology Baseline<sub>G</sub>*.

Successivamente, ci si è concentrati sul miglioramento dell'*Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>* e delle *Norme di Progetto<sub>G</sub>*. Durante questa fase, abbiamo discusso delle ultime modifiche apportate, puntando a garantire la chiarezza e la completezza del materiale richiesto. Questa attenzione dettagliata mira a garantire un'adeguata comprensione da parte degli *stakeholder<sub>G</sub>*.

### 2.2 Pianificazione del lavoro propedeutico alla revisione

In vista della prossima revisione, il team ha deciso di condurre un'analisi dettagliata della documentazione prodotta e di eseguire accurati controlli sul *Proof of Concept* al fine di preparare al meglio tutto il materiale necessario.

Si stima di presentare la candidatura alla revisione nei giorni prossimi.